

ปฏิทินการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้เกี่ยวข้อง
1	25 กรกฎาคม 2561	ประชุมประธานสหวิทยาเขต/ศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมอบหมาย เจ้าภาพจัดการแข่งขัน	สพม.25 /ประธานสหวิทยาเขต/ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.	26 กรกฎาคม 2561	จัดส่งร่างคำสั่งให้ประธานสหวิทยาเขต/ ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการจัดส่ง รายชื่อคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้ง	สพม. 25
3	13 – 27 สิงหาคม 2561	เปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน	ทุกโรงเรียน/สพม.25
4	15 สิงหาคม 2561	ศูนย์จัดการแข่งขัน จัดส่งคำสั่งเป็นไฟล์ เพื่อลงนามแต่งตั้ง	ศูนย์จัดการแข่งขัน
5	27-29 สิงหาคม 2561	จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน	สพม.25
6	28–31 สิงหาคม 2561	ศูนย์จัดการแข่งขัน จัดทำ งบประมาณยืมเงิน	สพม.25/ ศูนย์จัดการแข่งขัน
7	28 สิงหาคม 2561	ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน	สพม.25
8	28 สิงหาคม 2561	สรุปจำนวนนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน	สพม.25
9	29 สิงหาคม 2561	ประชุมผู้ดูแลระบบประมวลผลและ การใช้โปรแกรมของศูนย์จัดการแข่งขัน	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
10	30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561	ศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์จัดทำตาราง การแข่งขัน	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
11	31 สิงหาคม 2561	ประชุมรายงานความพร้อมการจัดงาน/ กรรมการดำเนินงาน /ศูนย์จัดการ แข่งขัน/ สถานที่/พิธีการ	ประธานกรรมการ/เลขานุการ ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน/
12	3-5 กันยายน 2561	จัดทำสูจิบัตรการแข่งขันทุกกิจกรรม	ฝ่ายเลขานุการ
13	3-5 กันยายน 2561	ศูนย์จัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ คณะกรรมการตัดสิน	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
14	6–8 กันยายน 2561	ดำเนินการแข่งขัน	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
15	17 กันยายน 2561	ส่งเอกสารการแข่งขันให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
16	20 กันยายน 2561	ศูนย์จัดการแข่งขันจัดส่งหลักฐานล้างหนี้ เงินยืม	ทุกศูนย์จัดการแข่งขัน
17	20 ตุลาคม 2561	โอนข้อมูลผู้ชนะเลิศทุกกิจกรรมเข้าสู่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝ่ายเลขานุการ